LightLink - Répartition des tâches (version mise à jour)

Mise à jour du 14 octobre 2026, après la PR #1 (web, mergée le 5 octobre) et la PR #2 (mobile, mergée le 13 octobre) de PAN. Version initiale: 2 octobre 2026. Équipe: Salam, PAN, Oscar, Rama.

Ce qui a changé depuis la version du 2 octobre

- PAN a livré le prototype web (PR #1, 5 octobre) et le prototype mobile Expo (PR #2, mergée le 13 octobre). Le front est donc complet en prototype, avec des données simulées.
- Les tâches mobile (26, 27, 28, 33, 38, 41, 54, ainsi que 57 et 61 côté mobile) sont faites en prototype. Elles n'ont pas été testées sur un vrai téléphone (Android/iOS).
- La tâche 29 (validation du front par l'équipe) est toujours en attente. Le prototype complet est prêt à être validé et elle débloque le backend. La date limite du 8 octobre est dépassée.
- Le CI de `main` est rouge sur le job mobile (étape « Expo dependency compatibility »). Les jobs web, prediction et détection de secrets passent.
- Une PR Dependabot (#3) est ouverte sur mobile (`expo-router`, `decode-uri-component`). Son CI échoue aussi.
- Le tableau a maintenant une colonne « État » pour toutes les phases.

Légende: **Fait**, **Partiel**, **En attente**, **À faire**.

Rôles

Surnom	Membre	Profil	Rôle dans LightLink	Domaine principal
Salam	Alioune Abdou Salam Kane	Polyvalent tech et business, pitch, agents IA	Chef de projet et lead technique	GitHub, intégration front-back, backend, envoi DoraHacks
PAN	Papa Amadou Niang	Full stack, très fort en design web	Design et interface	Front end codé directement (mobile React Native, web Next.js), charte visuelle
Oscar	Judicael Oscar Kafando	Algorithmes, data, modèles et machine learning	Data et prédiction	Base de données, horaires ECG, regroupement, prédiction, qualité des tests
Rama	Ndeye Ramatoulaye Ndoye Fall	Idées, élocution, présentation et design type Canva	Produit et communication	Parcours utilisateurs, README, vidéo démo, visuels, pitch, tests auprès de tiers

Règles de répartition

Un responsable par tâche, un relecteur pour chaque pull request, et l'équipe entière seulement quand le plan le demande (validation, démo interne).

- **Responsable**: le surnom dans la colonne « Resp. » fait la tâche. **Tous** = l'équipe. Salam + PAN = binôme.
- **Relecture des PR**: Salam relit PAN et Oscar. PAN relit Salam. Oscar relit Salam sur le code data. Rama fait relire ses fichiers (README, docs) par Salam ou PAN. Personne n'approuve sa propre PR.
- **Salam** est le point de passage de l'intégration (backend, mobile, CI). PAN prend les écrans et composants de l'interface, Oscar la logique data.
- **Rama** ne code pas les écrans. Elle tient le produit, les textes, les visuels, les tests auprès de tiers et la vidéo. Elle peut modifier README et docs directement depuis GitHub, via une PR.
- **Bonus Random Forest** (tâche 114): Oscar, seulement si la v1 de la prédiction est finie et testée.
- **En cas de retard**: on retire d'abord la tâche 114, puis le web devient une version simple. On ne coupe jamais les tests ni la vidéo.

Ordre de travail: le front d'abord

PAN a demandé que le front soit fait avant le back. Il code directement jusqu'à obtenir un prototype.

- **Front d'abord**: PAN crée le mobile (React Native avec Expo) et le web (Next.js) avec des données factices. **Le web (PR #1) et le mobile (PR #2) sont faits en prototype.**
- **Feu vert backend**: le backend (tâches 35, 36, 37, 40, puis phase 2) démarre après la validation du front par l'équipe (tâche 29). **Cette validation est la prochaine étape bloquante et n'a pas encore eu lieu.**
- **Pendant l'attente**: Salam et Oscar préparent ce qui ne dépend pas du front (comptes, architecture, schéma de la base sur papier, collecte et script des horaires ECG). Rama prépare les parcours et les tests.
- **Stack mobile**: React Native remplace Flutter. Le CI et le README du dossier mobile ont été mis à jour dans la PR #2.

Phase 0: préparer l'équipe (prévue du 1 au 3 octobre, reste à finir avant le 16 octobre)

N°	Tâche	Resp.	État
1	S'inscrire sur DoraHacks avec Register (tous les membres)	Tous	**Fait** pour Salam, PAN et Oscar. Il ne reste que Rama (identifiant DoraHacks à fournir)
2	Vérifier que chaque membre a entre 15 et 25 ans	Salam	Fait
3	Confirmer le track Electricity Efficiency	Salam	Fait
4	Créer le dépôt GitHub public lightlink	Salam	Fait
5	Ajouter tous les membres au dépôt	Salam	Fait
6	Ajouter la licence MIT	Salam	Fait
7	Créer les dossiers mobile, web, backend, prediction, docs	Salam	Fait
8	Ajouter .gitignore et .env.example	Salam	Fait
9	Écrire CONTRIBUTING.md	Salam	Fait
10	Créer le modèle de pull request	Salam	Fait
11	Protéger la branche main	Salam	Fait
12	Activer la détection de secrets et Dependabot	Salam	Fait
13	Créer le workflow GitHub Actions	Salam	Fait
14	Créer le tableau de tâches (GitHub Projects) avec les 188 tâches	Salam	À faire
15	Groupe de discussion: le groupe WhatsApp existe déjà. Reste à fixer le point de 15 minutes par jour	Salam	À faire
16	Choisir Firebase ou Supabase et écrire la décision en 5 lignes (docs/)	Oscar + Salam	À faire
17	Choisir Google Maps ou Mapbox	PAN	**Partiel**: la carte web fonctionne avec Leaflet. Le fournisseur de carte pour la production reste à valider
18	Décider ce qui est dans la v1 et ce qui est « si on a le temps »	Tous	**Partiel**: PAN a écrit le périmètre web dans docs/PAN_WEB_SCOPE.md. Il reste à valider en équipe
19	Créer les comptes (base de données, carte, Vercel) et partager les accès sans clés dans le dépôt	Salam	À faire
20	Installer Git, Node.js, Expo (React Native), Android Studio sur chaque ordinateur	Salam, PAN, Oscar	À faire
21	Vérifier que l'appli React Native de test démarre (Expo ou émulateur) et régler les problèmes	Salam, PAN	À faire
22	Créer le README de départ	Salam	Fait

Phase 1: dessiner et poser les bases (prévue du 4 au 8 octobre, reste à finir avant le 18 octobre)

N°	Tâche	Resp.	État
23	Lister tous les écrans de l'app	Rama + PAN	**Fait côté web** (PR #1). Rama à confirmer pour la liste complète
24	Pour chaque type d'utilisateur (étudiant, commerçant, propriétaire de générateur), noter ce qu'il veut faire et les écrans qu'il traverse, étape par étape	Rama + PAN	**Fait côté web** (PR #1). Rama à confirmer
25	Choisir les couleurs, la police et un logo simple	PAN (logo: Rama)	**Fait** (charte et logo conservés dans la PR #1)
26	Coder directement les premiers écrans (mobile et web), sans passer par des images	PAN	**Fait** (PR #1 web, PR #2 mobile: 4 onglets, profil, signalement, prévisions, offres)
27	Coder les écrans carte, signalement, prédiction, surplus avec des données factices	PAN	**Fait** (web et mobile, données simulées)
28	Coder les écrans pour internet lent: chargement, pas de réseau, erreur	PAN	**Partiel**: web fait (chargement, hors connexion, erreur). Mobile: données locales consultables hors réseau, mais pas de file de synchronisation. Test réseau lent à faire sur téléphone
29	Faire valider le front prototype par toute l'équipe (feu vert pour démarrer le backend)	Tous	**En attente**: web et mobile sont prêts à valider. Les PR #1 et #2 ont été mergées sans relecture enregistrée sur GitHub

N°	Tâche	Resp.	État
30	Montrer le front prototype à 3 personnes hors équipe et noter leurs remarques	Rama	À faire
31	Dessiner la base de données: les tables et les liens entre elles	Oscar	À faire
32	Dessiner le schéma de l'architecture (qui parle à qui)	Salam + Oscar	À faire
33	Créer le projet React Native (Expo) dans mobile	PAN	**Fait** (PR #2, Expo SDK 57)
34	Créer le projet Next.js dans web	PAN	**Fait** (PR #1)
35	Créer le projet backend (base de données et migrations)	Oscar + Salam	À faire (attend la tâche 29)
36	Mettre en place les variables d'environnement (.env.example déjà créé; reste les vraies valeurs et les secrets)	Salam	À faire (attend la tâche 29)
37	Mettre en place la connexion (inscription et login) côté backend	Salam	À faire (attend la tâche 29)
38	Faire les écrans de connexion du mobile	PAN	**Fait en prototype** (PR #2): profil local simulé, sans vraie authentification
39	Faire les écrans de connexion du web	PAN	**Fait en prototype** (PR #1): profil local simulé, sans vraie authentification
40	Créer le profil utilisateur (nom, quartier) avec ses règles d'accès	Oscar	À faire (attend la tâche 29)
41	Créer les composants communs du mobile (boutons, couleurs)	PAN	**Fait** (PR #2)
42	Créer les composants communs du web	PAN	**Fait** (PR #1)
43	Faire passer le contrôle automatique au vert sur le mobile et le web	Salam	**Partiel**: web vert sur GitHub Actions. Mobile rouge sur `main`: l'étape « Expo dependency compatibility » échoue, donc l'export et les tests navigateur ne tournent pas. À corriger
44	Rendre ces contrôles obligatoires dans les réglages de main (déjà fait pour la détection de secrets; reste web et mobile)	Salam	**Partiel**: web et mobile existent maintenant. À rendre obligatoires une fois le job mobile corrigé (tâche 43)
45	Installer l'outil local qui formate le code avant chaque commit	Tous (sauf Rama)	**Partiel**: les commandes de formatage (Prettier) existent côté web et mobile. Reste l'installation chez chacun
46	Mettre le site web en ligne (Vercel), avec un lien de test pour chaque PR	PAN + Salam	À faire (non déployé)
47	Fabriquer une première appli Android de test (APK) et la partager	Salam	À faire
48	Faire une PR de test pour vérifier que le blocage de main marche	Salam (relecture: PAN)	À faire

Phase 2: signalement, carte et horaires ECG (prévue du 9 au 15 octobre, décalée du 16 au 24 octobre)

Le backend démarre ici, une fois le front validé (tâche 29, le 15 octobre). Les nouvelles dates sont dans la marche jusqu'au 31 octobre plus bas.

N°	Tâche	Resp.	État
49	Choisir au moins 10 quartiers de départ à Accra (zones pilotes)	Rama + Oscar	À faire (le prototype web utilise des quartiers pilotes factices, comme Madina)
50	Créer la table des zones et y mettre ces quartiers	Oscar	À faire
51	Créer la table des signalements, avec ses règles d'accès	Oscar	À faire
52	Créer la fonction « signaler »: position, heure, coupure ou courant revenu	Salam	À faire
53	Limiter les abus: pas 20 signalements d'affilée, position vérifiée	Oscar	À faire
54	Faire l'écran de signalement du mobile (2 appuis, avec la position)	PAN	**Fait en prototype** (PR #2), données simulées, à tester sur téléphone

N°	Tâche	Resp.	État
55	Faire l'écran de signalement du web	PAN	**Fait** (PR #1), avec données simulées
56	Signaler sans réseau: le mobile garde le signalement puis l'envoie au retour d'internet	Salam	À faire
57	Faire la carte interactive du mobile	Salam	**Fait en prototype par PAN** (PR #2, `react-native-maps`). Clé Google Maps restreinte à prévoir pour un APK
58	Faire la carte interactive du web	PAN	**Fait** (PR #1). Le fournisseur de production reste à valider (tâche 17)
59	Regrouper les signalements par quartier et donner un état: courant OK, coupure probable, coupure confirmée	Oscar	À faire (le web simule déjà cet état)
60	Mettre les couleurs de la carte à jour en direct	Salam	À faire
61	Faire l'écran « détail d'un quartier »: état, dernier signalement, nombre de signalements	PAN	**Fait** (web PR #1, mobile PR #2)
62	Lister où ECG publie ses horaires (site, Facebook, X, journaux) et garder les liens	Rama	À faire
63	Créer la table des horaires officiels: groupe, quartier, début, fin, type	Oscar	À faire
64	Saisir à la main les horaires ECG des prochaines semaines pour les quartiers de départ	Rama	À faire
65	Écrire le script qui récupère les horaires ECG (semi-automatique), en respectant les règles des sites	Oscar	À faire
66	Importer les horaires dans la base avec ce script, et le relancer chaque jour	Oscar	À faire
67	Afficher les coupures prévues sur la carte et dans le détail, séparées des signalements des gens	Salam	À faire
68	Comparer: la coupure était-elle prévue par ECG, ou c'est une surprise	Oscar	À faire
69	Créer un script de fausses données de démo réalistes, indiquées comme « simulées »	Oscar	À faire
70	Test: le regroupement des signalements	Oscar (relecture: Salam)	À faire
71	Test: la lecture des horaires ECG	Salam	À faire
72	Test de bout en bout: signaler, puis voir sur la carte	Salam	À faire
73	Test: un utilisateur ne peut pas modifier les données des autres	Oscar	À faire
74	Mettre à jour le README: comment lancer le projet (README de base déjà écrit en anglais; reste la partie « comment lancer »)	Rama (relecture: Salam)	**Partiel**: PAN a écrit les README web et mobile (comment les lancer). Reste le projet complet
75	Enregistrer une courte vidéo provisoire (1 à 2 minutes) de l'avancement	Rama + Salam	À faire
76	Fiche BUIDL sur DoraHacks: déjà créée (lien GitHub, équipe, logo ajoutés). Reste: ajouter la vidéo provisoire et cliquer sur Submit for review	Salam	À faire
77	Faire une démo interne de 15 minutes et noter les bugs	Tous	À faire

Suite du plan: à répartir après le checking

Les phases 3 à 8 (tâches 78 à 188: partage d'énergie et notifications, prédiction, tests, README et vidéo, soumission finale, après le 1er novembre) ne sont pas encore réparties une par une. Avec la date limite du 31 octobre, on les regroupe dans la marche ci-dessous et on les attribue après le point du 15 octobre. Les tâches après le 1er novembre ne comptent plus pour la soumission.

Marche jusqu'au 31 octobre (17 jours, du mercredi 14 au samedi 31 octobre)

On vise une soumission le **vendredi 30 octobre au soir**, pour garder le samedi 31 comme marge. La fonction principale est le cycle **signaler, voir sur la carte, voir la prévision**. Le partage d'énergie reste en version simulée.

Dates	Objectif	Qui	Tâches
Mer 14 - jeu 15 oct	**Feu vert du front.** Réunion de 30 minutes: valider web et mobile, relire les PR #1 et #2, fixer ce qui entre dans la v1	Tous	29, 18
Mer 14 - jeu 15 oct	Corriger le CI mobile (`expo install --check`) et traiter la PR Dependabot #3	Salam	43
Mer 14 - jeu 15 oct	Comptes, point quotidien de 15 minutes, choix Firebase ou Supabase	Salam, Oscar	14, 15, 16, 19
Mer 14 - jeu 15 oct	Rama fournit son identifiant DoraHacks, puis montre le front à 3 personnes	Rama	1, 30
Ven 16 - dim 18 oct	**Backend de base**: projet et migrations, connexion, profil, tables zones, signalements et horaires	Oscar, Salam	31, 32, 35, 36, 37, 40, 50, 51, 63
Ven 16 - dim 18 oct	Choisir les 10 quartiers pilotes, lister les sources d'horaires ECG, commencer la saisie à la main	Rama (avec Oscar)	49, 62, 64
Ven 16 - dim 18 oct	Mise en ligne du web avec lien de test par PR, puis APK Android de test	PAN, Salam	46, 47
Lun 19 - mer 21 oct	**Signalement réel**: fonction « signaler », limites anti-abus, regroupement par quartier, état en direct	Salam, Oscar	52, 53, 59, 60
Lun 19 - mer 21 oct	Brancher les écrans web et mobile (signalement, carte, détail) sur le backend à la place des données simulées	PAN, Salam	54, 55, 57, 58
Lun 19 - mer 21 oct	Script et import des horaires ECG, avec saisie manuelle en secours	Oscar, Rama	65, 66, 64
Jeu 22 - sam 24 oct	Coupures prévues sur la carte, comparaison prévu ou surprise, données de démo « simulées », signalement sans réseau	Salam, Oscar, PAN	56, 67, 68, 69
Jeu 22 - sam 24 oct	**Prédiction v1** simple, branchée sur l'écran de prévisions	Oscar, PAN	phase 4
Jeu 22 - sam 24 oct	Premier test de bout en bout et vidéo provisoire; **fiche BUIDL: ajouter la vidéo et cliquer sur Submit for review**	Salam, Rama	72, 75, 76
Dim 25 - mar 27 oct	Tests (regroupement, horaires, droits des données, bout en bout), corrections de bugs, test sur de vrais téléphones	Oscar, Salam, PAN	70, 71, 72, 73
Dim 25 - mar 27 oct	README complet, textes, démo interne de 15 minutes, 3 personnes hors équipe testent	Rama, Tous	74, 77, 30
Mar 27 oct (soir)	**Gel des fonctionnalités.** Après ce soir, on corrige seulement les bugs	Tous	
Mer 28 - jeu 29 oct	Corrections, vidéo démo finale, visuels, pitch, relecture de toutes les PR	Rama, Tous	
Ven 30 oct	**Soumission DoraHacks** (code, vidéo, README, fiche BUIDL), puis vérifier que le dépôt est public et que les liens marchent	Salam (Rama relit)	
Sam 31 oct	Marge de sécurité: seulement réparer un lien ou un envoi raté	Salam	

Si on prend du retard (dans cet ordre): d'abord le bonus Random Forest (tâche 114), puis la prédiction reste une règle simple, puis les horaires ECG se font à la main. On ne coupe jamais les tests, la vidéo ni la soumission.

Contrôle aux étapes: le 18 octobre, le backend et la connexion doivent marcher. Le 21, un signalement réel doit apparaître sur la carte. Si ce n'est pas le cas, on supprime le signalement sans réseau (56) et les coupures prévues (67) de la v1.

Bilan d'avancement (14 octobre)

- **Tâches terminées par PAN (PR #1 et #2)**: 25, 26, 27, 33, 34, 38 (prototype), 39 (prototype), 41, 42, 54 (prototype), 55, 57 (prototype), 58, 61, plus la partie web de 23 et 24.
- **Tâches partielles**: 17, 18, 28, 43, 44, 45, 74.
- **Prochaine étape bloquante**: tâche 29. L'équipe valide les prototypes web et mobile, ce qui donne le feu vert au backend (35, 36, 37, 40).
- **Prochaines tâches de PAN**: 46 (mise en ligne avec Salam), puis corrections issues de la validation (tâche 29).
- **Tâches de Salam à reprendre**: corriger le job mobile du CI (43), puis 44, 47 (APK), 14, 15, 19.

Points à vérifier

- **Le back est bloqué par la validation**: le front est livré, mais la tâche 29 n'a pas eu lieu et la date du 8 octobre est passée. Nouvelle date de validation: le 15 octobre.
- **Relecture des PR #1 et #2**: GitHub n'enregistre aucune relecture. Les règles demandent qu'un autre membre relise.
- **CI mobile rouge sur `main`** : `npx expo install --check` échoue. À corriger avant de rendre les contrôles obligatoires.
- **PR Dependabot #3** (mobile): CI rouge, à traiter avec la correction ci-dessus. L'audit npm signale aussi 30 avis transitifs sur les dépendances mobile (voir `docs/PAN_MOBILE_SCOPE.md`).
- **Mobile non testé sur téléphone**: Android/iOS, accessibilité et réseau lent restent à vérifier avec l'équipe.
- **Préparation du back**: aucun schéma de base de données ni d'architecture (tâches 31, 32) n'est dans le dépôt. À confirmer avec Oscar et Salam, sinon ils prennent du retard.
- **Date limite du concours**: 31 octobre dans le plan (retenue pour cette marche), 18 décembre sur la page DoraHacks. À clarifier avec Tech Hub Africa.